



B 214: Straßenbauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Wietze

VERDEN. Die Bauarbeiten in Wietze sind, wie geplant am 17. Januar wieder aufgenommen worden. Zurzeit laufen die Straßenbauarbeiten in der Einmündung Steinförder Straße/ Wieckenberger Straße. Parallel dazu verlegt die CUNetz, mit Ihrem Unternehmen die neue Trinkwasserleitung von der Wietzebrücke bis zum Ortsausgang Wietze Richtung Celle.

Die Arbeiten an der Kreuzung Steinförder Straße/ Wieckenberger Straße werden zum 14.02 fertiggestellt. Die Kreuzung wird dann für den Verkehr freigegeben und es beginnen die Arbeiten im 5. Bauabschnitt, zwischen der Schulstraße und der Kreuzung Steinförder Straße/Wieckenberger Straße.

Im 5. Bauabschnitt werden die Arbeiten zunächst in einer Fahrbahnhälfte unter Einbahnstraßenregelung ausgeführt. Der Abschnitt bleibt für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Lediglich Anwohner aus Richtung Celle kommend können in den Baubereich einfahren, um Ihre Grundstücke zu erreichen. Alle übrigen Verkehrsteilnehmer müssen das Baufeld umfahren. Soweit es die Witterung zulässt soll der Abschnitt im Mai/Juni 22 fertiggestellt werden.

Danach beginnen die Kanal- und Straßenbauarbeiten im 6. Bauabschnitt. In dem Baubereich zwischen der Wietzebrücke und dem Waldweg muss noch einmal eine Vollsperrung betrieben werden. Hier wird aufgrund der geringen Straßenbreiten ein passieren des Baufeldes auch für die Anwohner nicht möglich sein.

Sollte sich die halbseitige Bauweise unter Einbahnstraßenregelung im 5. Bauabschnitt bewähren, wird sie auch für den 7. und 8. Bauabschnitt vorgesehen. Hier ist allerdings die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer gefordert. In der Vergangenheit kam es leider immer wieder vor, dass sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Verkehrsregeln gehalten haben und somit Anwohner und Mitarbeiter der Baufirma gefährdet wurden.

Sollten sich durch diese Mißstände ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im 5. Bauabschnitt ergeben, ist die Sicherheit der Bauarbeiter und Verkehrsteilnehmer nicht mehr gewährleistet. In dem Fall müsste wieder auf das ursprüngliche Konzept der Vollsperrung aller Abschnitte umgeschwenkt werden.

Der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihre Geduld und das entgegen gebrachte Verständnis.

Auch in diesem Jahr werden wir uns bemühen die Behinderungen für Sie auf das notwendige Maß zu reduzieren. Aus gegebenem Anlass bitten wir alle Verkehrsteilnehmer in Wietze und im Baufeld sich doch an die vorgesehene Verkehrsführung und die Ausschilderung zu halten. Dann können wir einen sicheren und zügigen Bauablauf gewährleisten.

Nr. 08-2022/B214-301526 – Rick Graue		
Geschäftsbereich Verden Bgm.-Münchmeyer-Straße 10, 27283 Verden	Tel. (04231) 9857-154 Fax (04231) 9857-250	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-ver@nlstbv.niedersachsen.de

Informationen zu dieser Baumaßnahme finden Sie auch im Internet unter der Adresse „<https://www.strassenbau.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/>“.

Nr. 08-2022/B214-301526 – Rick Graue		
Geschäftsbereich Verden Bgm.-Münchmeyer-Straße 10, 27283 Verden	Tel. (04231) 9857-154 Fax (04231) 9857-250	www.strassenbau.niedersachsen.de poststelle-ver@nlstbv.niedersachsen.de